

СОГЛАСОВАНО:

директор МУП «ВКС»



В.И. Мусатов



Главный энергетик
ПАО Корпорация «ВСПНО
АВИСМА»




К.Ю. Панкратов

12 МАР 2025

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Верхнесалдинского
муниципального округа



А.В. Маслов



ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний, ремонтов
тепловых сетей МУП «ВКС»
и работы котельных № 1, № 3, № 5 в 2025 году

1. Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 3
с 19.05.25 г. по 01.06.25 г.
2. Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 5
с 22.05.25 г. по 04.06.25 г.
3. Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 1
с 05.06.25 г. по 18.06.25 г.
4. Ремонт тепловых сетей от котельной № 3
с 01.06.25 г. по 15.08.25 г.

Примечание:

Отключение отопления 15.05.25г.

- гидроиспытания тепловых сетей ПАО Корпорация «ВСПНО-АВИСМА» с 15.05.25г. по 18.05.25 г.
- Котельная № 3 обеспечивает теплом для ГВС потребителей подключённых к теплосети от котельной № 1 и от котельной № 3 с 15.05.25 г. до 18.05.25 г.
- Котельная № 1 обеспечивает теплом для ГВС потребителей подключённых к теплосети от котельной № 1 с 19.05.25 г. до 01.06.25 г.
- Котельная № 1 обеспечивает теплом для ГВС потребителей, подключённых к теплосети от котельной № 1, и часть потребителей, подключённых к теплосети от котельной № 3 (ул. Воронова, квартал А, ЦТП квартала Б, ЦТП Устинова) с 02.06.25 г. до 04.06.25 г.

- Котельная № 1 обеспечивает теплом для ГВС потребителей, подключённых к теплосети от котельной № 1, и часть потребителей, подключённых к теплосети от котельной №3 (ул. Воронова, квартал А, ЦТП квартала Б, ЦТП Устинова) с 19.06.25 г. до 15.08.25 г.
- Магистральные сети от котельной № 1 будут отключены для гидроиспытаний с 05.06.25 г. по 18.06.25 г.
- Магистральные сети от котельной № 3 будут отключены для гидроиспытаний и ремонта с 19.05.25 г. по 15.08.25 г.
- Котельная №3 обеспечивает теплом для ГВС потребителей, подключённых к теплосети от котельной № 1 и от котельной № 3 с 16.08.25 г. до 14.09.25 г.
- Магистральные сети от котельной № 5 в летнее время для теплоснабжения не используются. Проведение гидроиспытаний и ремонтных работ не связано с отключением горячего водоснабжения потребителей.
- Ремонт котельной № 3 с 02.06.25 г. по 15.08.25 г.
- Ремонт котельной № 1 с 16.08.25 г. по 14.09.25 г.

Регламент работы котельных в летний период:

1. С 15.05.25 г. до 18.05.25 г. работа котельной № 3 по обеспечению теплом для ГВС потребителей всего города
2. С 19.05.25 г. по 01.06.25 г. работа котельной № 1 по обеспечению теплом для ГВС потребителей, подключённых к теплосети от котельной №1.
3. С 02.06.25 г. по 04.06.25 г. работа котельной № 1 по обеспечению теплом для ГВС потребителей, подключённых к теплосети от котельной № 1, и части потребителей, подключённых к теплосети от котельной №3 (ул. Воронова, квартал А, ЦТП квартала Б, ЦТП Устинова).
4. С 05.06.25 г. по 18.06.25 г. - проведение гидравлических испытаний теплосети от котельной № 1 поставка тепла для ГВС потребителям будет прекращена.
5. С 19.06.25 г. по 15.08.25 г. работа котельной № 1 по обеспечению теплом для ГВС потребителей, подключённых к теплосети от котельной № 1, и части потребителей, подключённых к теплосети от котельной № 3 (ул. Воронова, квартал А, ЦТП квартала Б, ЦТП Устинова).
6. С 16.08.25 г. до 14.09.25 г. работа котельной № 3 по обеспечению теплом для ГВС потребителей всего города.
7. С 15.09.25 г. котельная № 1 обеспечивает теплом свою часть города, а котельная № 3 свою - переход на зимний режим.

Главный энергетик

Михалёв А.П.
89678521723

Н. А. Толстов